

2. LA PROPUESTA DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVOS

Objetivo general

El Proyecto se propuso, como objetivo general, contribuir a la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por factores ambientales, particularmente los relacionados con el acceso y calidad del agua, el saneamiento inadecuado y los malos hábitos de higiene en las poblaciones indígenas de América Latina.

Objetivos específicos

Se señalaron los siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer la capacidad de las organizaciones indígenas, así como de las organizaciones nacionales y locales responsables por los programas de las poblaciones indígenas, para planificar y ejecutar programas viables con enfoques de participación comunitaria y tecnología apropiada.
2. Capacitar a las comunidades para movilizar recursos y preparar proyectos que se ajusten a sus necesidades.
3. Alcanzar niveles de planificación efectiva a través de proyectos demostrativos, disseminación de información y promoción de metodologías y tecnologías apropiadas para agua y saneamiento básico.
4. Promover el intercambio de experiencias sobre los asuntos mencionados entre países, comunidades indígenas y organizaciones.



2.2 METODOLOGÍA

Se consideró que la implementación del Proyecto debía estar sustentada en un Programa de Trabajo (anexo I), el cual contemplaba acciones regionales, que el CEPIS/OPS ejecutó conjuntamente con la GTZ/Perú; y, acciones en cada uno de los países participantes del Proyecto, que estuvieron a cargo de los grupos de trabajo nacionales. Esos grupos fueron organizados por los Asesores en Salud y Ambiente de las Representaciones de la OPS y los grupos locales de trabajo para la ejecución de los proyectos demostrativos. Se consideró asimismo que la ejecución del Programa de Trabajo demandaba la adopción de una organización general (anexo II), que permitiese el ordenamiento y la articulación de los grupos de trabajo en el nivel local y nacional dentro de cada país, con el nivel regional en el CEPIS/OPS y con la Oficina Central de la OPS.

El Proyecto comenzó con la ejecución de dos reuniones subregionales, una para los países del Área Andina y otra para los países de América Central, en las que el Proyecto fue presentado y discutido con los representantes de los respectivos países.

La primera actividad de los grupos de trabajo nacionales fue un seminario nacional, en el que participaron miembros de las instituciones de cada país interesadas en resolver los problemas de agua y saneamiento de las comunidades indígenas. En esos seminarios se discutió la situación de dichos problemas, las estrategias y programas en curso y, a partir de esa discusión y con base en el Programa de Trabajo del Proyecto, se elaboraron los correspondientes programas nacionales de trabajo.



Después hubo un programa nacional de trabajo para cada país, adecuado a sus particularidades. Esos programas nacionales guiaron el proceso de ejecución del Proyecto en los países; incluidos, según fuera el caso, la ejecución de proyectos demostrativos, la preparación de material de capacitación en los servicios de agua y saneamiento y de educación en salud, el establecimiento de sistemas de monitoreo y la formación de bancos de proyectos y de datos sobre poblaciones indígenas.



Las acciones regionales que correspondieron al CEPIS/OPS fueron la organización de los eventos subregionales y regionales, la orientación a los países en la formulación de los programas de trabajo nacionales, la orientación en la ejecución de cada una de las actividades básicas consideradas en esos programas, el monitoreo de esas actividades, la sistematización de las experiencias y la organización de toda la información referente al Proyecto en un portal específico del sitio web del CEPIS/OPS.

Para aprovechar mejor los recursos disponibles, se decidió concentrar los esfuerzos del Proyecto en los países con mayor población indígena a fin de que realizaran proyectos demostrativos y de que la experiencia que ganaran de esta forma, pudiese ser aprovechada por los países restantes. Por ese motivo, las inversiones se concentraron en Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La metodología consideró la realización de un seminario al finalizar el Proyecto regional, en el que participaron todos los países y en el que se discutieron los resultados conseguidos e hicieron propuestas para darle continuidad a los trabajos.

2.3 PAÍSES PARTICIPANTES

El Proyecto incluyó a Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, como países en los que, como se ha mencionado anteriormente, se realizaron proyectos demostrativos; y, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile, como países que podrían aprovechar los resultados de esos proyectos.

Sin embargo, como podrá verse más adelante, estos últimos países mostraron estar haciendo sus propios esfuerzos y el interés despertado por el Proyecto alentó a que otros países participaran espontáneamente y aportaran sus propias experiencias.

3. EL DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 ESTRATEGIAS

Para la consecución de los objetivos del Proyecto se adoptaron las siguientes estrategias:

- a) Se procuró que los recursos del Proyecto no fueran vistos como los únicos que financiarían las actividades, sino como inductores para que las propias poblaciones indígenas y otras instituciones nacionales y de cooperación se uniesen en ese empeño y juntasen sus propios recursos a los del Proyecto. Es decir, se buscó que los aportes financieros del Proyecto tuvieran un efecto multiplicador.
- b) Se hizo un uso intensivo de los recursos de la Internet para la coordinación del Proyecto, el intercambio de experiencias y la divulgación de sus resultados. Para el efecto, se abrió un portal

