

## Programa de trabajo del Proyecto

Ítem	Actividades	Responsable	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003
			JASOND	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D
	Nivel Regional						
<b>1</b>	<b>Realización de seminarios en cada país</b>	PWR's/OPS, GTZ, ONG's y otras agencias					
1.1	Elaboración de metodologías para planificación de intervenciones						
1.2	Preparación de términos de referencia						
1.3	Organización de los seminarios						
1.4	Realización de los seminarios						
1.5	Preparación de informes						
<b>2</b>	<b>Proyectos demostrativos en cada país</b>	CEPIS/OPS					
2.1	Preparación de términos de referencia	GNT*					
2.2	Organización para la ejecución de los proyectos						
2.3	Realización de talleres con ONG's						
2.4	Identificación y selección de comunidades						
2.5	Promoción de la propuesta						
2.6	Organización de las comunidades beneficiarias						
2.7	Capacitación de las comunidades beneficiarias						
2.8	Creación de microempresas y cooperativas locales						
2.9	Preparación de expedientes técnicos						
2.10	Adquisición de equipos y suministros						
2.11	Ejecución de proyectos						
2.12	Monitoreo y evaluación						
<b>3</b>	<b>Desarrollo de material de entrenamiento y manuales para las organizaciones indígenas</b>	CEPIS/OPS					
3.1	Preparación de términos de referencia	GNT*					
3.2	Identificación y selección de material						
3.3	Preparación del material y de los manuales						
3.4	Impresión						
3.5	Distribución						
<b>4</b>	<b>Desarrollo de material de educación para la salud</b>	CEPIS/OPS					
4.1	Preparación de términos de referencia	GNT*					
4.2	Identificación y selección de material						
4.3	Preparación del material y de los manuales						
4.4	Impresión						
4.5	Distribución						
<b>5</b>	<b>Análisis situacional y desarrollo de base de datos de comunidades</b>	CEPIS/OPS					
5.1	Preparación de términos de referencia para análisis situacional y desarrollo de base de datos.	GNT*					
5.2	Análisis situacional						
5.3	Implementación de base de datos						
5.4	Mantener actualizada la base de datos						
5.5	Preparación de términos de referencia para sistemas de monitoreo.	CEPIS/OPS					
5.6	Desarrollo de sistemas de monitoreo.	GNT*					
5.7	Puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo						
5.8	Monitoreo continuo						



## ANEXO I

